
06 OCTOBRE  2023 – HAROPA PORT – SETI 

Opération de développement des capacités 

d’accueil du QUAI PETIT COURONNE

Interface travaux HAROPA PORT et exploitation du 

quai par SURVEYFERT et GROUPE BZ
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Calendrier des travaux sur QPC

Travaux menés par HAROPA PORT Dates

Allongement et adaptation des 
équipements du QPC aval : B18 à B32

11/23 à 07/24

Dragage aval 07/24 à 9/24

Rempiètement et adaptation des 
équipements du QPC amont :  B01 à B18

07/24 à 12/25

Dragage du rempiètement fin 01/26

Travaux menés par Groupe BZ Dates

Nouveau portique et création d’une passerelle 
(convoyeur) entre silo existant et nouveau portique

12/23 à 06/24

Nouveau silo 04/24 à 12/25

Contraintes HAROPA PORT : 

- Phasage à valider avec exploitants avant mi-octobre 2023 

pour intégrer dans publicité candidatures marché travaux

- Programme à valider avec exploitants pour novembre 

2023 (pièces marché travaux)
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PHASE 1-A : Novembre 2023 à fin Mai 2024 
HAROPA PORT : 

➢ Fin travaux préparatoires 

TCMD amont : fin janvier 2024

➢ Travaux d’allongement et 

adaptation des équipements 

du QPC aval : B18 à B32

➢ Besoin HAROPA PORT: voie 

d’accès bord à quai de 8 m + 2 

zones de chantier (ZCH), 

Utilisation pontons de B12,5 à 

B18  

Groupe BZ : 

➢ Exploite le quai entre B01 à B09

➢ Construction d’un nouveau portique 

de chargement : B09 à B12 ;

➢ Construction partielle des 

passerelles de chargement et 

réhabilitation voie de grue ; 

➢ Avril 2024 : démarrage des 

fondations du nouveau silo à 

l’arrière du quai B09 à B18.

SURVEYFERT

➢ Exploite le quai entre B21 et B31
DERICHEBOURG : 

➢ Déménagement fin mars 2024
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PHASE 1-B : Juin 2024 à Juillet 2024 

Groupe BZ : 

➢ Exploite le quai entre B01 à B18 

(avec Panamax jusqu’au B19 ?)

➢ Mise en service du nouveau 

portique en Juin 2024;

➢ Construction du nouveau silo et 

des passerelles de chargement à 

l’arrière du quai B09 à B18.

SURVEYFERT

➢ Exploite le quai entre B21 et 

B31

HAROPA Rouen : 

➢ Travaux d’allongement et 

Adaptation des équipements du 

QPC aval : B18 à B32

➢ Défenses flottantes B08 à B18

➢ Besoin HAROPA : voie d’accès 

bord à quai de 8 m, 2 zones de 

chantier (ZCH) et stockage de 30 

m en aval du B 29
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PHASE 2-A : Juillet 2024 à Mai 2025 
HAROPA Rouen : 

➢ Dragage aval (fini fin septembre 24) 

➢ Pose des nouveaux bollards et 

boucliers d’accostage : B01 à B05

➢ 2 Défenses flottantes : B08 à B18

➢ Rempiètement du B5,5 à B8,5

➢ Besoin HAROPA : voie d’accès bord 

à quai de 8 m, 2 zones de chantier 

(ZCH), Utilisation pontons de B5,5 à 

B8,5

Groupe BZ : 

➢ Exploite le quai entre :

✓ B01 à B05

✓ B10 à B20

➢ Panamax jusqu’au B22 ?

➢ Mise en service du nouveau 

portique ;

➢ Constructions du nouveau silo et 

des passerelles

SURVEYFERT

➢ Exploite le quai entre B21 et B32 

➢ (totalement après septembre 24)
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PHASE 2-B : Juin 2025 à Juillet 2025 

HAROPA Rouen : 

➢ Fin de pose des nouveaux 

bollards et boucliers 

d’accostage : B01 à B05

➢ Rempiètement du B5,5 à B11

➢ 2 Défenses flottantes : B11 à 

B18

➢ Besoin HAROPA : voie d’accès 

bord à quai de 8 m, 2 zones de 

chantier (ZCH), Utilisation 

pontons de B5,5 à B11

Groupe BZ : 

➢ Exploite le quai entre B11 à B 21

➢ Panamax jusqu’au B22 ?

➢ Constructions du nouveau silo

SURVEYFERT

➢ Exploite le quai entre B21 et B32
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PHASE 3 : Juillet 2025 à Décembre 2025 

HAROPA Rouen : 

➢ Dragage partiel du 

rempiètement B6 à B18;

➢ Rempiètement du B11 à B18

➢ Besoin HAROPA : voie d’accès 

bord à quai de 8 m, 2 zones de 

chantier (ZCH), Utilisation 

pontons de B11 à B21

Groupe BZ : 

➢ Exploite le quai entre B01 à B10

➢ Constructions du nouveau silo

➢ Pas de Panamax

SURVEYFERT

➢ Exploite le quai entre B21 et B32
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PHASE 4 : Janvier 2026 

HAROPA Rouen : 

➢ Dragage rempiètement bord 

à quai en parallèle de 

l’exploitation

Groupe BZ : 

➢ Exploite le quai entre B01 à 

B17,75

SURVEYFERT

➢ Exploite le quai entre 

B17,75 et B32
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Points à aborder

A) Position des zones d’installation de chantier et accès des entreprises de travaux 

pendant l’exécution de juillet 2024 à décembre 2025 ( phases 2A ,2B et 3) 

B) Occupation du front d’accostage (ex Derichebourg) par BZ de juillet 2024 à juin 2025 

( phases 2 A et 2 B)

C) Possibilité d’exploiter des Panamax sur l’actuel convention Surveyfert de Juillet 2024 

à juin 2025

D) Possibilité d’exploiter l’extension de la convention Surveyfert dès mai 2024 par 

Surveyfert


